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N.B:  L'AREA DI CANTIERE SARA' SUDDIVISA IN PIU' ZONE NELLE QUALI LE FASI DI LAVORO
      SOTTOELENCATE DOVRANNO ESSERE CONSECUTIVE

MESI

COMUNE DI VINOVO (TO) PISTA CICLABILE VIA CAV. PIPINO - TETTI GRELLA

IPOTIZZATI 3 MESI

TRATTO - "A-B"

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

posizionamento barriere

POSIZIONAMENTO SEGNALETICA
posizionamento segnaletica

INSTALLAZIONE DI CANTIERE
FORMAZIONE ACCESSI, VIABILITA' E SEGNALETICA

SCAVI
DI SBANCAMENTO GENERALE

DELIMITAZIONE AREE DI LAVORO

POSA TUBAZIONE FOSSO 

GIORNI

POSA TUBAZIONE 
RIEMPIMENTO FOSSO 

FORMAZIONE PAVIMENTAZIONE

SOTTOFONDI PAVIMENTAZIONE

POSA CORDOLO IN PIETRA

POSA CORDOLO IN PIETRA

FORMAZIONE DEL CASSONETTO

POSA CADITOIE SU TUBAZIONE 
POSA DI CADITOIE 

POSA DI MISTO FRANTUMATO

POSA DI STRATO DI MISTO STABILIZZATO

POSA DI TOUT-VENANT

POSA TAPPETO D'USURA

POSA SEGNALETICA
POSA SEGNALETICA

TRATTO - "B-D"

posizionamento barriere

POSIZIONAMENTO SEGNALETICA
posizionamento segnaletica

INSTALLAZIONE DI CANTIERE
FORMAZIONE ACCESSI, VIABILITA' E SEGNALETICA
DELIMITAZIONE AREE DI LAVORO

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

CRONOPROGRAMMA GIORNALIERO DEI LAVORI

SCAVI
DI SBANCAMENTO GENERALE

FORMAZIONE DEL CASSONETTO
POSA CORDOLO IN PIETRA

POSA CORDOLO IN PIETRA

POSA DI STRATO DI MISTO FRANTUMATO

GETTO CSL
RINTERRO SCAVI

POSIZIONAMENTO TUBAZIONE
SCAVO A SEZ. OBBLIGATA

IMP. SMALTIMENTO ACQUE 

GETTO CSL
RINTERRO SCAVI

SCAVO A SEZ. OBBLIGATA

IMP. ILLUMINAZIONE PUBBLICA

POSIZIONAMENTO TUBAZIONE, PLINTI E POZZETTI

FORMAZIONE PAVIMENTAZIONE

SOTTOFONDI PAVIMENTAZIONE
POSA DI STRATO DI MISTO STABILIZZATO

POSA DI TOUT-VENANT

POSA TAPPETO D'USURA

POSA SEGNALETICA
POSA SEGNALETICA

POSA PALI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
POSA PALI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

NOTA: ALCUNE FASI DI LAVORO SI SVOLGONO NELLO STESSO SPAZIO TEMPORALE MA IN AREE DISTINTE DEL CANTIERE,
      DI CONSEGUENZA L' INTERFERENZA NON E' SPAZIALE MA SOLAMENTE TEMPORALE E  SARA' CURA DEL CAPO CANTIERE
      DARE LE INDICAZIONI OPERATIVE AFFINCHE' QUESTO AVVENGA

MOVIMENTAZIONE MANUALI DEI CARICHI

MOVIMENTAZIONE DEI CARICHI

MOVIMENTAZIONE TERRA E MATERIALI DI RISULTA IN GENERE

PULIZIA CANTIERE E REVISIONE OPERE PROVVISIONALI

ATTIVITA' ED ALLESTIMENTI DI CARATTERE GENERALE

NOTA: LE OPERAZIONI ALL' INTERNO DI CIASCUNA FASE DI LAVORO SARANNO CONSECUTIVE

CHIUSURA CANTIERE
RIMOZIONE SEGANLETICA E BARRIERE DELIMITTIVE


